



服务说明

当您面对多点并发的工程实施，复杂的系统配置，大量的工程协调工作，紧迫的工期压力，如何才能对项目的实施进行有效的控制，保证工程实施的质量，达到既定的项目目标？您必须实施全面的项目管理，在项目的设计、计划、实施等各个阶段降低项目风险保证项目实施成功。SANDIY 对此做出了积极的响应，专门为我们的客户提供项目管理实施服务。助您快速恢复系统及设备。

复杂的项目管理需要特殊的技能和丰富的经验，当您的公司没有相应的项目经理人员，SANDIY 公司将向您提供专业的项目管理服务。SANDIY 的项目管理遵循业界公认的 PMI 项目管理理论，拥有独创的 Global Method 方法和工具，组织化的项目管理机构和项目管理信息系统，以及训练有素并具有丰富实践经验的项目经理团队。

SANDIY 的项目管理，无论是管理相对简单、几个实施点的项目，还是管理相对复杂、全球范围的项目，都能提供相应级别的服务内容。建立在用户需求和高效成本核算基础上的 SANDIY 项目管理方法为客户提供适应其项目特点的全面项目管理，无论是主项目，还是子项目。

SANDIY 项目管理实施服务内容

□ 建立项目团队

- SANDIY 公司将指定专职的项目经理，建立项目梯队，形成项目小组。项目小组将与客户和项目实施中相关的其他供应商紧密合作。
- SANDIY 公司的项目经理，作为项目整个实施过程中单一的客户联系人，简化信息流的管理。
- SANDIY 公司的项目经理将提供对项目的有效管理。
- SANDIY 公司的项目经理将与用户及其他合作伙伴共同讨论，确定各自的职责范围、分工界面及相互关系，建立清晰的沟通方式和模型。

□ 项目定义


SANDIY 公司项目经理将与用户协同工作，定义项目和项目表述，包括：

- 项目目的和目标；
- 项目组织结构与职责定义；
- 项目阶段划分；
- 绘制工作分解图，详细描述项目实施中的具体工作及其所需资源。

□ 制定项目计划

SANDIY 公司项目经理将与客户及其他合作伙伴一起协作完成：

- 工程实施的分工界面划分；
- 实施交付物内容定义；
- 制定项目日程表，定义项目实施工作的先后次序和资源要求；
- 制定沟通和交流计划；
- 项目实施风险分析与响应计划。



- 项目实施
 - 领导项目团队进行项目实施;
 - SANDIY 项目经理监督项目实施的进展状况, 纠正项目执行的偏差;
 - SANDIY 项目经理与用户协作, 对项目变更进行管理;
 - SANDIY 项目经理与用户定期共同对项目的执行结果进行分析和评价, 确保项目达到既定目标, 确保相关任务成功完成。
SANDIY 公司必须到现场的可能, 省掉了差旅时间, 加快了问题的解决过程。

- 项目结束
SANDIY 项目经理将协调和管理项目结束的流程和工作。项目验收工作协调; 项目文档归档管理, 保证用户和 SANDIY 公司能够对项目的成果、改进措施等进行回顾和分析, 为客户保存项目实施成功的经验, 同时使项目顺利的进入运行维护阶段。

您的受益

- 加强工程实施的管理
- 保证工程实施的质量
- 简化工作接口
- 保证项目实施中有效的沟通和交流
- 降低项目实施的风险
- 增加项目的投资回报

服务特性

- 适应性: 面向您的需要, SANDIY 项目经理将与您的项目人员组成一个完整的团队
- 减少风险: 应用方法论和回顾分析, 提供最好的项目实践。
- 丰富的资源: SANDIY 项目经理能与 SANDIY 各个部门及它的合作伙伴紧密的工作在一起, 保证丰富的经验能实施在项目中。
- 保障: 保证项目的预算和时间表

- 单一联系: SANDIY 项目经理将成为您与 SANDIY 主要的联系人以及资源和技术的协调人
- 透明度: 提供成功的项目沟通计划和沟通技巧, 保证客户和项目相关人员及时了解项目的状况和进度

要求

需要 SANDIY 提供项目管理实施服务, 您必须:

- 确定一支团队, 以便在整个服务过程中与 SANDIY 配合工作
- 为项目提供明确的需求
- 必要时, 提供对第三方供应商资源调度的支持

订购信息

请与您当地的 SANDIY 代表联系

欲知详情

SANDIY 提供广泛的硬件、软件和网络服务, 以满足您的 IT 需要。欲了解更多信息, 请与您当地的 SANDIY 代表联系。

欲了解有关 SANDIY 服务的更多信息, 请登录 <http://www.sandiy.com>

